



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

Responsável : Gustavo Rejani

CREA: PR 176782/D

ART - 1720245246243

LOTE ÚNICO

Licitação Nº

ANGRA DOCE

CIDADE	LOTE	licitação	VALOR PREVISTO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL ACUMULADO
Angra Doce - Carlópolis	LOTE ÚNICO	ANGRA DOCE	R\$ 174.361,37	100,00%				R\$ 174.361,37
Angra Doce-Jacarezinho	LOTE ÚNICO	ANGRA DOCE	R\$ 380.294,31		100,00%			R\$ 554.655,68
Angra Doce - Ribeirão Claro	LOTE ÚNICO	ANGRA DOCE	R\$ 120.115,33			100,00%		R\$ 674.771,01
Angra Doce - Salto do Itararé	LOTE ÚNICO	ANGRA DOCE	R\$ 156.781,99				100,00%	R\$ 831.553,00
Angra Doce - Siqueira Campos	LOTE ÚNICO	ANGRA DOCE	R\$ 288.616,94				100,00%	R\$ 1.120.169,94

VALOR TOTAL LOTE R\$ 1.120.169,94

VALOR TOTAL LICITAÇÃO R\$ 1.120.169,94

*Obs. Os 100% (cem por cento) apresentados na tabela referem-se à conclusão dos serviços, habilitando para o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do item concluído do lote. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão pagos após fiscalização e aprovação dos serviços por parte da CONTRATANTE.